Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero

Materia: Integradora 1

Trabajo: EVIDENCIA DE REUNIONES PARA REVISION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO WEB

Alumnos: Emmanuel Flores Esteban, Víctor Jaimes Vázquez

Maestro: Faustino Tecolapa Tixteco

Fecha: 19/06/24

Asignación de Tareas, 4TA semana de Mayo (27-31)

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO A:	FECHA/INICIO	FECHA/FIN
Realizar tres bocetos de la página	Se entregaron los bocetos al maestro de Aplicaciones Web para su revisión y aprobación o recomendación de mejoras.		27/05/2024	31/05/2024

ESTADO/ACTIVIDAD	ESTADO/PÁGINA (%)	OBSERVACIONES	FIRMA
Completo	100%	Después de la actividad de esta semana se esperaba la aprobación del maestro. Obtuvimos la aprobación del maestro con algunas recomendaciones.	And the state of t

Asignación de Tareas, 1ERA semana de Junio (03-07)

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO A:	FECHA/INICIO	FECHA/FIN
Presentamos los bocetos ya corregidos	En esta actividad presentamos los bocetos ya con todas las correcciones dadas por el maestro de aplicaciones web el cual nos dijo que los diseños ya cumplían con las características y podíamos ya presentarlos al cliente.	Ambos	03/06/2024	07/06/2024

ESTADO/ACTIVIDAD	ESTADO/PÁGINA (%)	OBSERVACIONES	FIRMA
Completo	100%	Obtuvimos una retroalimentación la cual será de ayuda para el campo laboral de un futuro, para ir conociendo como tener un buen sentido de combinación de colores, diseños referentes a cada negocio etc.	The first the same of the same
			A STATE OF THE STA

Asignación de Tareas, 2DA semana de Junio (10-14)

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO A:	FECHA/INICIO	FECHA/FIN
Entrega de bocetos de la página al cliente	Se entregarán los bocetos al cliente para que ella decida que diseño será el que mejor coincide con el negocio, lo hicimos a través de una llamada vía meet ya que la clienta no pudo atendernos personalmente.		12/06/2024	12/06/2024

ESTADO/ACTIVIDAD	ESTADO/PÁGINA (%)	OBSERVACIONES	FIRMA
Completo	100%	Después de la actividad de la semana pasada ya podemos enfocarnos en una página en especial puesto que, ya tenemos el diseño elegido por el cliente, que fue el que esperábamos.	The first the same of the same
			A STATE OF THE STA

Asignación de Tareas, 3ERA semana de Junio (17-21)

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO A:	FECHA/INICIO	FECHA/FIN
Modificación al diseño ya elegido por el cliente	En esta actividad realizaremos ajustes de diseño al boceto que eligió el cliente, los cuales son mínimos, más que nada estéticos con imágenes especificas del negocio.	Ambos	17/06/2024	20/06/2024

ESTADO/ACTIVIDAD	ESTADO/PÁGINA (%)	OBSERVACIONES	FIRMA
Seguimiento	80%	Obtuvimos una retroalimentación por parte del cliente la semana pasada la cual será de ayuda para entregarle un mejor proyecto al final de esta etapa.	Acet Control of the C
			A STATE OF THE STA